

ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ЗАПОВЕД

№ РД-4 / 02.04 2020 год.

За строеж „Повишаване на хидравличната проводимост на р.Цапаревска на територията на с.Микрево, Община Струмяни, чрез иновантни методи за управление на водите (геоклетки)”, с местонахождение: с.Микрево, общ.Струмяни, обл. Благоевград е издадено Разрешение за строеж №16 от 10.08.2017 год. от Главния архитект на Община Струмяни и Заповед № РД-5/21.03.2019 год. издадена от Главния архитект на Община Струмяни на основание чл.152, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.154, ал.2, т.6 от ЗУТ и &5, т.45 от ДР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с Възложител Община Струмяни.

На основание чл.154, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл.152, ал.2 от ЗУТ и &5, т.45 от ДР на Закона за устройство на територията (ЗУТ)

ИЗМЕНЯМ

Заповед № РД-5/21.03.2019 год. издадена от Главния архитект на Община Струмяни на основание чл.152, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.154, ал.2, т.6 от ЗУТ и &5, т.45 от ДР от Закона за устройство на територията (ЗУТ), неразделна част от Разрешение за строеж №16 от 10.08.2017 год. за строеж: „Повишаване на хидравличната проводимост на р.Цапаревска на територията на с.Микрево, Община Струмяни чрез иновантни методи за управление на водите (геоклетки)”, с местонахождение: с.Микрево, общ.Струмяни, обл.Благоевград.

С оглед на характерните хидравлични особености на течението на р.Цапаревска конструктивно проекта е разделен на двуфазно изпълнение, всеки на по два етапа.

Поетапното разделяне е с цел улесняване на процеса по реализация на обекта и възможностите за финансиране на предвидените СМР.

Фаза 1 (Първи и Втори етапи) включва изграждане на съоръжения в по-силно урбанизираната територия на с.Микрево, до дънен бетонов праг №2, включително. Участъкът е с дължина 635 м.

Първи етап е с начало т.1 и край при т.20, като участъкът е с дължина 365 м.

Втори етап е с начало т.20 и край т.32 (начало Фаза 2), като участъкът е с дължина 270 м.

Фаза 2 (Първи и Втори етапи) обхваща участъка от дънов праг №2 до края на участъка предвиден за корекция (т.е. до вливането на р.Цапаревска в р.Струма). Участъкът е с дължина 577 м.

Първи етап е с начало т.32 и край – съществуващ мост при т.47, като участъкът е с дължина 291 м.

Втори етап е с начало т.47 и край – връзката с р.Струма, като участъкът е с дължина 286 м.

Да се измени Заповед №РД-5/21.03.2019 год. неразделна част от Разрешение за строеж №16 от 10.08.2017 год. на Главния архитект на Община Струмяни.

Настоящата Заповед е неразделна част от Разрешение за строеж №16 от 10.08.2017 год. и Заповед №РД-5/21.03.2019 год. на Главния архитект на Община Струмяни.

На основание чл.91, ал.2 настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК.

Препис от настоящата Заповед да се връчи на заинтересованите страни по реда на Административно-процесуален кодекс/АПК/.

Гл. Архитект:.....

/арх. К. Христов/

