



Допълнително споразумение № 1

Към договор № ДГ-150/10.05.2021г.

Днес, 28.05.21 г. в с. Струмяни, община Струмяни се сключи настоящето допълнително споразумение между:

1. **ОБЩИНА СТРУМЯНИ**, с адрес: с. Струмяни, п.к. 2825, община Струмяни, област Благоевград, пл. „7-ми април“ № 1, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024713, представлявано от Емил Илиев – Кмет на община Струмяни и Славина Гутева – гл. счетоводител на община Струмяни, наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна,

И

2. **А. И. КОМПЮТЪРС ЕООД**, ЕИК 130669343, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 38, представлявано от Иво Чакъров – управител, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 19, т. 19.2 от Договор № ДГ-150/10.05.2021 г. и поради удължаване на крайния срок на договор за ДБФП № В2.9а.13/18.10.2017г., по проект с наименование „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“ и като взеха предвид следните обстоятелства:

- Договор № ДГ-150 с предмет „Доставка и монтаж на уреди“ за обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на оборудване за център за социална рехабилитация и интеграция в село Микрево, община Струмяни по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“ е сключен на 10.05.2021 г. след провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП и влизане в сила на Решение № Р-3/23.02.2021 г. на кмета на община Струмяни;

- Сроктът за изпълнение на ДБФП № В2.9а.13/18.10.2017г. между УО на Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег V-A Гърция-България 2014-2020“ и община Струмяни е удължен, поради обстоятелства, които са засегнали изпълнението на Договор за строителство на център за социална рехабилитация и интеграция в село Микрево, община Струмяни, по причини, представляващи обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди;

- Налице са обективни причини дейностите по доставка и монтаж на уреди за стая за рехабилитация за център за социална рехабилитация и интеграция в село Микрево, община Струмяни да не могат да бъдат възложени и изпълнени в срока по чл. 4, т. 4.2 от Договора за доставка, тъй като дейностите по монтаж на оборудването е в зависимост от степента на изпълнение на Договора за строителство и съответно изпълнението на договора за доставка в частта „монтаж“ могат да бъдат извършени едва когато физическото състояние на сградата и достъпа го позволява.

- Настоящото изменение се прави в съответствие с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, като обхватът и естеството на изменението и условието, при което то се използва, не води до промяна в предмета на поръчката, като в случая се променя само крайната дата за изпълнение на договора, но не се изменя срока за изпълнение на дейностите, при което изпълнителят не е поставен в по-благоприятно положение спрямо първоначално известните условия за всички участници;

- Настоящото изменение се явява несъществено по аргумент от чл. 116, ал. 5 от ЗОП, тъй като не променя съществено характера на първоначално сключения договор и не е изпълнено нито едно от условията на т. 1 – т. 4 от същия член.

Страните се споразумяха за извършване на следното изменение в Договор № ДГ-150/10.05.2021 г. с предмет „Доставка и монтаж на уреди“ за обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на оборудване за център за социална рехабилитация и интеграция в село Микрево, община Струмяни по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“:

1. Текстът на чл. 4, т. 4.2 от Договора се изменя, както следва:

Вместо: „Срокът за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването е 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от 17.04.2020 г.“

Да се чете: „Срокът за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването е 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от 17.07.2021 г. или новата крайна дата за изпълнението на проект „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“, в случай на неговото удължаване“

2. Всички останали условия по Договора остават непроменени.

3. Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Емил Илиев
Кмет на община Струмяни
Подпис, печат

Славина Гутева
Главен Счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Иво Чакъров – Управител на
А. И. Компютърс ЕООД
Подпис, печат